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Zoznam použitého značenia 
 % - percentá 
 m – meter 
 mm – milimeter 
 bm – bežný meter 
 m2- meter štvorcový 
 m3- meter kubický 
 h – hodina  
 l – litre 
 ks – kus 
 V - volt 
 kg – kilogram 
 PDK – tvarovka s perom, drážkou a úchopnou kapsou 
 Obr. – obrázok 
 NP -  nadzemné podlažie 
 PP -  podzemné podlažie 
 Sb. – Zbierka zákonu 
 Tab. – tabuľka 
 s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným 
 min – minimálne 
 cca – približne 
 a pod. – a podobne 
 EPS – Polystyrén expandovaný 
 PVC – polyvinylchlorid 
 DN – svetlosť potrubia 
 SO – stavebný objekt 
 č. – číslo 
 kč – korún českých 
 C 20/25 – pevnostná trieda betónu 
 AKU SDK – akustická tehla 
 W – watt 
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 K – kelvin 
 m.n.n – meter nad morom 
 UT – upravený terén 
 BOZP – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
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Cieľom moje bakalárskej práce je vypracovanie projekčného návrhu bytového domu 
v rozsahu pre stavebné povolenie.  
Ďalej sa budem zaoberať vypracovaniu technologického postupu pre realizáciu 
obvodových konštrukcií jedného podlažia. Budem klásť veľkú pozornosť na technológiu 
murovania z tepelnoizolačných pórobetónových tvárnic Ytong Start a tvárnic Ytong 
Lambda YQ [3], ktoré vďaka svojím tepelnoizolačným vlastnostiam nepotrebujú 
dodatočné zatepľovanie a na ukladanie prekladov Ytong. 
Súčasťou mojej bakalárskej práce bude aj vypracovanie harmonogramu postupu prác 
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A  Sprievodná správa [2] 
 
A.1 Identifikačné údaje [2] 
 
A.1.1 Údaje o stavbe [2] 
a) Názov stavby [2]:   Bytový dom  
b) Miesto stavby [2]:   Havířov, časť Bludovice, ulica Kubínska,  
katastrálne územie Havířov, parcelné číslo 203/1 
c) Predmet projektovej dokumentácie [2] : Jedná sa o novostavbu bytového objektu s  
jedným podzemným a troma nadzemnými 
podlažiami, ktorá bude trvalá, určená na 
bývanie 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi [2] 
Meno:    František Holubčík 
Adresa:    Kladivová 5, Havířov 736 01 
Kontakt:    +420 905 843 875 
Email:    frantisek.holubcik@gmail.com  
 
A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie [2] 
Meno:    Monika Hanuliaková 
Firma:    BELSTAV s.r.o. 
Adresa:    Ostrava - Poruba, Opavská 157/5, 708 00 
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A.2 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia [2] 
 
Stavbu môžeme rozčleniť na objekty: Bytový dom SO 01, ktorý bude určený na bývanie; 
prevedenie prípojok; oplotenie a spevnené plochy v okolí objektu; napojenie na komunikáciu 
 
A.3 Zoznam vstupných podkladov [2] 
 
- list vlastníctva 
- výškové zameranie na pozemku 
- vizuálna prehliadka pozemku 
- štúdia bytového domu 
- konzultácie 
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B. Technická správa [2] 
 
B.1 Popis územia stavby [2] 
 
a) charakteristika územia a stavebného pozemku [2] 
Stavba sa nachádza v zastavanom území mesta Havířov, v časti Bludovice na ulici 
Kubínska, na parcelnom čísle 203/1 a je v súlade s charakterom okolitého územia. Okolité 
územie je zastavané bytovými objektmi a daný pozemok pre bytový dom doposiaľ nemal 
žiadne využitie.  
b) údaje o súlade stavby s územnoplánovacou dokumentáciou [2] 
Stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.  
c) údaje o súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, v prípade stavebných úprav 
podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby [2] 
Nie sú známe. 
d) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z obecných požiadaviek 
na využívanie územia [2] 
Neboli stanovené žiadne výnimky na využitie územia. 
e)  Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky 
záväzných stanovísk dotknutých orgánov[2] 
Projektová dokumentácia spĺňa všetky požiadavky dotknutých orgánov. Vyjadrenie o 
splnení požiadaviek dotknutých orgánov bude doložené.  
f) výpis a závery prevedených prieskumov a rozborov – geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum, stavebne-historický prieskum a pod.  [2] 
Na pozemku bol vykonaný geologický a hydrogeologický prieskum kopanou a vŕtanou 
sondou, ktorý ukázal, že hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke 10m pod terénom. 
Hladina podzemnej vody nijak nebude ovplyvňovať budúci objekt. 
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g) ochrana územia podľa iných právnych predpisov [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
h) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, pod dolovanému územiu a pod. [2] 
Pozemok sa nenachádza v záplavovom území a ani v pod dolovanom území. 
i) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 
odtokové pomery v území [2] 
Bytový objekt nebude mať žiadny negatívny vplyv na okolité stavby a pozemky. Stavba 
nebude mať žiaden vplyv na odtokové pomery v území. Odpadová voda bude odvedená do 
miestnej kanalizácie,  ktorá prechádza ulicou Kubínska cez kanalizačnú prípojku. 
j) požiadavky na asanácie, demolácie, kálanie drevín [2] 
Na pozemku sa nenachádza žiadna stavba, ktorú by bolo nutné odstraňovať. Pozemok je 
rovný, zatrávnený a nachádza sa na ňom 9 stromov, ktoré nie je nutné odstraňovať, pretože 
nijak neprekážajú budovaniu a ani užívaniu stavby. 
k) požiadavky na maximálne dočasné a trvalé zábery poľnohospodárskeho pôdneho  
fondu alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa [2] 
Netýka sa tohto pozemku. 
l) územnotechnické podmienky – možnosť napojenia na stávajúcu dopravnú a 
technickú infraštruktúru, možnosť bezbariérového prístupu k navrhovanej stavbe [2] 
Daný objekt bude pripojený na dopravnú aj technickú infraštruktúru na ulici Kubínska. 
Bude napojený na existujúce siete ako sú: verejný vodovod, kanalizácia, plynovod a rozvod 
elektrickej siete. Prístup na pozemok bude z miestnej komunikácie z ulice Kubínska. Vstup do 
objektu je riešený bezbariérovo, hlavne pre jeden byt, ktorý sa nachádza na prízemí objektu. 
m) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce , vyvolané, súvisiace investície [2] 
Základnou väzbou stavby je dostať stavebné povolenie od stavebného úradu. S objektom 
nie sú spojené a vyvolané ďalšie investície. 
 
 
Bakalárska práca 2019 
18 
 
n) zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba prevádza 
[2] 
parcela číslo 203/1, katastrálne územie Havířov 
Vlastník:   František Holubčík 
Adresa:    Kladivová 5, Havířov 736 01 
Kontakt:    +420 905 843 875 
Email:    frantisek.holubcik@gmail.com  
o) zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých vznikne ochranné 
alebo bezpečnostné pásmo [2] 
V okolí pozemku sa nenachádza žiadne ochranné alebo bezpečnostné pásmo. Pri realizácií 
prípojok inžinierskych sietí, treba dbať na ochranné pásma existujúcich sietí. 
 
B.2 Celkový popis stavby [2] 
 
B.2.1 Základná charakteristika stavby a jej užívania [2] 
 
a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby [2] 
Jedná sa o novostavbu bytového domu v meste Havířov. 
b) účel užívania stavby [2] 
Objekt bude určený na bývanie. 
c) trvalá alebo dočasná stavba [2] 
Jedná sa o stavbu trvalú. 
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d) informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických 
požiadaviek na stavby a technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie 
stavby [2] 
Nebola vydaný žiadna výnimka z technických požiadaviek na stavby a technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby. Objekt spĺňa požiadavky 
z vyhlášky č. 398/2009 Sb. [4] 
e) informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky 
záväzných stanovísk dotknutých orgánov  [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
f) ochrana stavby podľa iných právnych predpisov [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
g) navrhované parametre stavby - zastavaná plocha, obostavaný priestor, užitná 
plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosti a pod [2] 
zastavaná plocha objektom: 340,56 m2    
výška objektu:   10,215 m nad terénom 
počet podlaží:   4 
počet bytov:   6 
funkčné jednotky : V bytovom objekte sa bude nachádzať 6 bytových jednotiek, z ktorých 
jedna bude slúžiť pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Táto jednotka sa bude nachádzať 
v prízemí objektu. 
h) základné bilancie stavby – potreba a spotreba médií a hmôt, hospodárenie 
s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a druh odpadov a emisií, trieda 
energetickej náročnosti budov a pod. [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
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i) základné predpoklady výstavby - časové údaje o realizácií stavby, členenie na 
etapy [2] 
Termíny začatia realizácie: 03/2020 
Termín ukončenia: 09/2021 
Členenie výstavby na technologické etapy :  
- predanie staveniska 
- výkopové a zemné práce 
- základy 
- hrubá spodná stavba  - zvislé a vodorovné konštrukcie suterénu, hydroizolácia 
- hrubá vrchná stavba -  zvislé a vodorovné konštrukcie ostatných podlaží 
- strecha 
- priečky a hrubé inštalácie 
- omietky a podkladové vrstvy podláh 
- podlahy a obklady 
- kompletizácia 
- fasáda 
- kontrola a prevzatie 
j) orientační náklady stavby [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie [2] 
 
a) urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia [2] 
Pozemok sa nachádza v meste Havířov, v časti, ktorá je plne občiansky vybavená.  
Z urbanistického hľadiska stavba čo najmenej zasahuje do zastavaného okolia. Je prispôsobená 
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okolitej zástavbe bytových domov. Z miestnej komunikácie vedie cesta priamo na pozemok, na 
vyhradené parkovisko. Vstup do objektu je situovaný zo západnej strany objektu. 
 
b) architektonické riešenie - kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie [2] 
Objekt má tvar členitého rovnobežníka s jedným podzemným podlažím a troma 
nadzemnými podlažiami. Na objekt je navrhnutá plochá strecha s dvoma vpustmi. Objekt bude 
vybudovaný na rovnom teréne. Objekt má jeden hlavný vstup , ktorý je orientovaný na západ. 
Objekt je navrhnutý zo systému YTONG [3]. Fasáda objektu sa skladá z dvoch častí. Jedna 
časť je z fasádnej omietky krémovo-hnedej  farby a soklová časť z kamenného obkladu hnedej 
farby. 
 
B.2.3 Celkové užívateľské riešenie, technológia výroby [2] 
Pozemok okolo objektu bude oplotený. Vstup na pozemok bude z dvoch častí. Priamo zo 
západnej strany bude chodník z miestnej komunikácie až k objektu. Na juhozápadnej strane 
bude viesť asfaltová cesta z komunikácie na parkovisko, ktoré je na južnej strane objektu, 
vyhradené pre majiteľov a užívateľov bytov. Parkovisko obsahuje aj dve parkovacie miesta pre 
osoby so zníženou pohyblivosťou. Z parkoviska bude viesť chodník až ku vchodu do objektu. 
Dispozičné riešenie bytov v bytovom dome vyplýva z požiadaviek na bývanie. 
 Na severozápadnej strane sa bude nachádzať vyhradené miesto pre kontajnery pre 
zmiešaný a triedený odpad. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby [2] 
Vstup do objektu je riešený pomocou rampy so sklonom 1% [4]. Objekt disponuje jedným 
bytom, ktorý sa nachádza v prízemí objektu, ktorý je navrhnutý pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu alebo orientácie. Výškové presahy v byte, ktorý sa nachádza na 1 NP a u 
vstupu do budovy nie je väčší než 20 mm. Povrch pochôdznych plôch je rovný, čistý 
a protišmykový. Schodisko je opatrené madlom vo výške  1100 mm.  
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Parkovisko určené pre užívateľov bytov obsahuje dve parkovacie státia pre osoby so 
zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie. 
 
B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby [2] 
Stavba je navrhnutá tak, aby počas jej užívania nedochádzalo k ublíženiu na zdraví. Pri 
realizácií stavby nebude stavba nijak ohrozovať miestnu komunikáciu a ani susediace budovy 
a pozemky. Stavba bude zhotovená z certifikovaných materiálov s presnými technologickými 
postupmi. 
 
B.2.6 Základná charakteristika objektov [2] 
a) stavebné riešenie [2] 
Objekt novostavby pre ubytovanie má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. 
Objekt je zastrešený plochou strechou so sklonom atiky 5,25% . Objekt je navrhnutý 
z  materiálu značky YTONG [3]. Obvodové murivo z pórobetónových tvaroviek ytong lambda 
YQ PDK hrúbky 450 mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu ytong [3]. Nosné suterénne murivo 
je z  pórobetónových tvaroviek ytong statik plus HL hrúbky 375 mm na tenkovrstvovú lepiacu 
maltu ytong [3]. Výplňové steny medzibytové sú z tepelnoizolačných tvárnic- ytong P6 300 
mm + AKU SDK [3]. Nenosné murivo je z pórobetónových tvaroviek ytong klasik hrúbky 150 
mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu ytong [3]. 
 
b) konštrukčné a materiálové riešenie [2] 
Zemné práce: 
Geodet vytýči objekt podľa daného plánu . Po vytýčení objektu nasleduje zhrnutie ornice 
pod objektom a spevnenými plochami, ktorú rozšírime min. 2 m .Hrúbka zhrnutej ornice je 
0,25m. Ornica na terénne úpravy bude umiestnená na depóniu , ktorá sa nachádza na pozemku 
a zvyšok bude odvezený na skládku . Stavebná jama bude vyhĺbená do hĺbky 2,5 m od terénu. 
Následne budú vyhĺbené aj základové pásy do hĺbky 3,2 m od terénu . Na hĺbenie stavebnej 
jamy a základových pásom bude použité rýpadlo-nakladač.  Na koniec bude prevedená kontrola 
výkopov. Podrobné detaily viď. Výkres VÝKOPY  




Hladina podzemnej vody bola zistená v hĺbke 10 m pod terénom . Objekt je založený na 
základových pásoch. Hĺbka základovej škáry je 0,7m . Základová pásy pod obvodovými 
stenami budú vyhotovené na šírku 600 mm , základové pásy pod vnútornými nosnými stenami 
budú vyhotovené na šírku 800 mm z prostého betónu C 20/25 . Podkladový betón bude 
z prostého betónu triedy C 20/25 hrúbky 200mm. Viď. Výkres ZÁKLADY 
Zvislé konštrukcie: 
Obvodové murivo z pórobetónových tvaroviek YTONG Lambda YQ 450 PDK rozmerov 
450 × 249 × 499 mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu ytong [3] . Nosné suterénne murivo je z  
pórobetónových tvaroviek YTONG STATIK plus HL (375x249x499) hrúbky 375 mm na 
tenkovrstvovú lepiacu maltu ytong [3]. Výplňové steny medzi-bytové sú z tvaroviek  - ytong 
P6 300 mm + AKU SDK [3]. Nenosné murivo je  z pórobetónových tvaroviek YTONG 
KLASIK (150x249x599) hrúbky 150 mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu ytong [3]. 
Obmurovanie inštalačných šácht je z tvárnic tvaroviek YTONG KLASIK (150x249x599) 
hrúbky 150 mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu ytong [3]. 
Prvé rady tvaroviek na prvom NP sú zo zakladacích tvaroviek YTONG START hrúbky 375 
mm  založené na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu ytong [3]. 
Vodorovné konštrukcie: 
Stropy sú navrhnuté ako montované stropne dielce YTONG so zálievkovou výstužou [3]. 
Minimálne uloženie dielcov  je 100 mm. Viď. Výkres STROPU  
Balkóny sú rovnako navrhnuté z YTONG stropných dielcov [3], ktoré prečnievajú cez 
obvodovú konštrukciu. 
Po obvode stropu bude zhotovený stužujúci veniec, ktorý z exteriéru ohraničuje vencová 
tvárnica  P4-550 hrúbky 50 mm a tepelnej izolácie EPS grafit hrúbky 75 mm [3] .  
Preklady sú navrhnuté ako prefabrikované dielce od firmy YTONG [3]. Typy , druhy, počet 
kusov a jednotlivé rozmery prekladov sú zapísané v tabuľkách (VÝPIS PREKLADOV) vo 
výkresoch 1.PP, 1.NP , 2.NP, 3.NP. Minimálne uloženie nosných prekladov je 200 mm.  
 
 




Objekt má navrhnuté jednoramenné priame schodisko zo železobetónu triedy C 30/35, ktoré 
je uložené na nosníkoch , ktoré sú votknuté do obvodovej steny a do vnútornej nosnej steny. 
Tieto nosníky zároveň podopierajú strop schodiskového priestoru zo stropných dielcov ytong. 
Schodisko v 1.PP ma 16 stupňov, výška stupňa 165,625 mm a šírka stupňa 300mm. Schodisko 
na 1.NP a 2.NP má 17 stupňov, výšky 173,53 mm a šírky 300mm. Šírka ramena je 1100mm. 
Zábradlie je z nerezovej oceli vo výške 900mm. Schodisko na 1NP je opatrené plechovou 
plošinou, ktorá slúži na zvislý presun kočíkov a vozíkov smerom do suterénu a na 2.NP.  
Zastrešenie 
Na objekt je navrhnutá jednoplášťová plochá strecha s min. spádom 2%. Strecha je 
ohraničená atikou z každej strany. Sklon atiky je 5,25%. Strecha je odvodnená 2 strešnými 
vpustmi TOPWET 150 s DN- 150mm s pvc manžetou [5].Tak tiež sa na streche nachádzajú 
vetracie kanáliky odpadu TOPWET s DN 70 mm z plastu [5]. Na streche sa nachádza ja 
záchytný systém ROOFIX [6], ktorý slúži k opravám na plochej streche. Na plochu strechu sa 
dostaneme strešným výlezom  FDA značky RAVI  (1400x700) So skrytými schodmi [7]. 
Skladbu plochej strechy nájdeme vo výkrese. 
Viď. Výkres STRECHA 
Výplň otvorov 
Okná a balkónové dvere sú navrhnuté ako plastové s izolačným trojskom, kde súčiniteľ 
prestupu sa pohybuje okolo 0,7  W/m2K. Vchodové dvere do každého bytu sú navrhnuté ako 
bezpečnostné, odolné voči požiaru a voči vlámaniu. Vnútorné dvere v miestnostiach sú 
navrhnuté ako drevené, s čiastočným presklenením s obložkovou zárubňou. 
Skladba podláh  
Podlahy v jednotlivých miestnostiach sú navrhnuté podľa typu a využitia danej miestnosti. 
sú certifikované od firmy DEK [8].  
Presné skladby a jednotlivý popis podláh Viď. Výkres REZ OBJEKTOM  
Povrchové úpravy stien 
V samostatných WC sú steny opatrené obkladom do výšky 2600 mm, v kuchyniach sú 
obklady od výšky 700 mm do výšky 1400mm v miestach uloženia kuchynskej linky. Kúpeľne 
Bakalárska práca 2019 
25 
 
sú  opatrené obkladom až do svetlej výšky miestnosti a strop vápenno-cementovou omietkou. 
V ostatných jednotlivých miestnostiach je použitá vápenno-cementová omietka. Fasáda objektu 
je tvorená silikónovou omietkou weberpas extra Clean active krémovo-hnedej  farby [9]. 
Hydroizolácie 
Hydroizolácia plochej strechy je zhotovená z  fólie DEKPLAN 76 hr. 1,5 mm [8], ktorá 
bude kotvená mechanicky. 
Hydroizolácia spodnej stavby je zhotovená z asfaltových pásov GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL[8] natavených na podkladný betón. Pod asfaltový pás je nutné naniesť asfaltový 
penetračný náter DEKPRIMER [8]. 
Spevnené plochy 
Parkovacie miesta sú vyhotovené na južnej strane. Na južnej strane sa nachádza 22 miest 
pre bežné parkovanie a 2 parkovacie miesta pre ZŤP. Chodníky z parkoviska sú vyhotovené zo 
zámkovej dlažby . Okapový chodník je vyhotovený z Castello Antico hrúbky 60 mm, hnedej 
farby [10]. Parkoviská sú tak tiež vyhotovené zo zámkovej dlažby Castello Antico hrúbky 60 
mm [10], a spádované do odtokových žľabov vo spáde 2%. 
c) mechanická odolnosť a stabilita [2]  
Mechanická odolnosť a stabilita je garantovaná výrobcom systému. Celý objekt tvorí 
jeden dilatačný celok. 
 
B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení [2] 
 
a) technické riešenie [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
b) výpis technických a technologických zariadení [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
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B.2.8 Zásady požiarne bezpečnostného riešenia [2] 
K objektu vedie široký chodník, ktorý v prípade požiaru môže slúžiť ako prístupová cesta 
pre hasičské auto priamo k objektu. Objekt tvorí jeden požiarny úsek. Únikové cesty budú 
riadne označené a budú viesť do chodby ku schodisku objektu. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana [2] 
Stavba je navrhnutá v súlade s predpismi a normami o úspore energií a tepelnej ochrane. 
Splňuje požiadavky §7a zákona č. 318/2012 Sb. [11], ktorým sa mení zákon č. 406/2000 Sb. 
[12],  o hospodárení s energiami. Skladby obvodových konštrukcií splňujú požiadavky normy 
ČSN 73 0540-2 [13]  na odporúčaný súčiniteľ prestupu tepla. 
 
B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie [2] 
Väčšina miestností v danom objekte je riešená priamym vetraním a priamym osvetlením 
cez okná. Pivničné priestory sú odvetrané cez odvetrávacie kanáliky do inštalačných šácht, 
ktoré vyúsťujú až na strechu objektu. V ostatných podlažiach sú wc, kúpeľne a sklady 
(práčovne) odvetrané pomocou vetracích kanálikov do inštalačných šácht až nad strechu 
objektu. Tieto miestnosti nie sú priamo osvetlené. 
Všetky použité materiály sú zdravotne a hygienicky nezávadné. 
Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorý prebieha ulicou 
Kubínska. Objekt bude vykurovaný kotlom Schiedel Mluti pre plynové palivo [14]. Podrobný 
návrh vykurovania nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
Počas realizácie sa bude minimalizovať vytváranie hluku, prašnosti a vibrácií. Po 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia[2] 
a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia [2] 
Ochrana proti radónu je zaistená hydroizoláciou spodnej stavby navrhnutej v skladbe 
podlahy na teréne. Jedná sa o hydroizoláciu z asfaltových pásov GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL [8] 
b) ochrana pred bludnými prúdmi [2] 
Ochrana pred bludnými prúdmi nie je vyhotovená , nakoľko na nepredpokladá významné 
namáhanie bludnými prúdmi. 
c) ochrana pred technickou seizmicitou [2] 
V oblasti kde sa objekt nachádza nebola zaznamenaná žiadna seizmicita technického 
charakteru 
d) ochrana pred hlukom [2] 
V okolí objektu sa nenachádza žiadny zdroj nadmerného hluku. Preto z tohto hľadiska 
budú stačiť na zachytenie hluku z okolia obvodové nosné konštrukcie. Medzibytová ochrana 
jednotlivých bytov pozostáva z medzibytových akustických tvárnic Ytong AKU SDK hrúbky 
300 mm [3]. Ako izolácia pre kročajovú nepriezvučnosť bola navrhnutá tepelná izolácia 
RIGIFLOOR 4000 [8], ktorá bude vložená do podláh v 1NP,2NP a 3NP.   
e) protipovodňové opatrenia [2] 
Protipovodňové opatrenie nie je potrebné nakoľko sa objekt nenachádza v záplavovej 
oblasti. 
f) ostatní účinky – vplyv poddolovania, výskyt metánu a pod. [2] 
Objekt sa nenachádza v poddolovanom území, a nenašiel sa žiaden výskyt metánu a pod., 
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B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru [2] 
 
a) napojovacie miesta technickej infraštruktúry [2] 
Objekt bude napojený na všetky inžinierske siete na ulici Kubínska. Bude pripojený na 
verejnú kanalizáciu, vodovod, plynovod a elektrinu. 
b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
B.4 Dopravné riešenie [2] 
a) popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre prístupnosť 
a užívanie stavby osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie  [2] 
Z ulice Kubínska vedie priamo k objektu široký chodník, ktorý zabezpečuje bezpečný 
a pohodlný prístup osobám so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie. 
Z juhozápadnej strany objektu vedie asfaltová cesta na parkovisko, odkiaľ vedie chodník 
priamo k vstupu do objektu. 
b) napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru [2] 
Lokalita je dobre prístupná na stávajúcu dopravnú infraštruktúru cez ulicu Kubínska. 
c) doprava v pokoji [2] 
Na pozemku je zriadené parkovisko pre majiteľov bytov a návštevy. Parkovacie miesta 
budú vyznačené. 
d) pešie a cyklistické komunikácie [2] 
Pešia komunikácia je zriadená od objektu až na miestnu komunikáciu, odkiaľ pokračuje 
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B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav [2] 
a) terénne úpravy [2] 
Pred výstavbou objektu bude stiahnutá ornica a následne uložená na depóniu. Po 
dokončení výstavby, bude ornica rozprestretá okolo objektu na terénne úpravy. Ornica, ktorá 
bude nepotrebná bude následne odvezená na skládku. 
b) použité vegetačné prvky [2] 
Po ukončení terénnych úprav bude v okolí objektu na nespevnených častiach rozosiata 
tráva.  
c) bio technické opatrenia [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana [2] 
a) vplyv na životné prostredie - ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda [2] 
Objekt nemá žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. Stavba je určená na bývanie, 
preto sa nepredpokladá vznik škodlivých látok, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu ovzdušia 
a okolia. Odpady budú zhromažďované v kontajneroch, ktoré budú mať vymedzené miesto na 
pozemku. 
b) vplyv na prírodu a krajinu - ochrana drevín, ochrana pamiatkových stromov,  
ochrana rastlín a živočíchov, zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine a pod. 
[2] 
V okolí objektu sa nenachádzajú žiadne ochranné a pamiatkové dreviny a stromy, rastliny 
alebo živočíchy. Objekt nijak nenarúša zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine. 
c) vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 [2] 
Objekt sa nenachádza v chránenom území Natura 2000, teda nemá žiaden negatívny vplyv 
na toto územie. 
d) spôsob zohľadnenia podmienok záväzného stanoviska posúdenia vplyvu zámeru 
na životné prostredie, ak je podkladom [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
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e) v prípade zámeru spadajúcich do režimu zákona o integrovanej prevencii 
základné parametre spôsobu naplnenia záveru o najlepších dostupných technikách 
alebo integrované povolenie, ako bolo vydané [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
f) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia a podmienky 
ochrany podľa iných právnych predpisov [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
B.7 Ochrana obyvateľstva [2] 
 
Stavba je určená na bývanie a svojím charakterom nebude nijak ohrozovať obyvateľstvo, 
preto nie je nutné sa podrobnejšie zaoberať touto ochranou. Stavba plní základné požiadavky 
z hľadiska plnenia úloh ochrany obyvateľstva. 
 
B.8 Zásady organizácie výstavby [2] 
 
a) potreba a spotreba rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenia [2] 
Zásobovanie vodou bude zaistené pomocou provizórnej prípojky z miestnej verejnej 
vodovodnej siete na ulici Kubínska. K meraniu odberu vody na stavenisku bude namontované 
merné zariadenie s vodomerom a uzáverom. 
Zásobovanie elektrickou energiou bude zaistené cez prípojku z verejnej rozvodnej siete, 
kde bude zapojené meracie zariadenie, ktoré bude umiestnené pred bytovým domom. 
Privádzajúce káble budú vedené v zemi v hĺbke 0,5m. Odpis z meracích hodín bude 
vykonávaný každý mesiac. 
Objekt je navrhnutý z dostupného materiálu, ktorý bude cyklicky dovážaný na stavenisko 
a na skládky a sklady, ktoré budú v okolí objektu. 
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b) odvodnenie staveniska [2] 
Pozemok sa nachádza v priepustnom podloží, teda nie je nutné budovať špeciálne 
odvodnenie staveniska. Prípadná povrchová voda bude odčerpávaná pomocou čerpadiel mimo 
pozemku. Dažďová voda bude odvedená za objekt do vsakovacej jamy. 
c) napojení staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru [2] 
Stavenisko bude priamo napojené na miestnu komunikáciu. Cestu bude tvoriť štrkový 
podsyp. Vjazd na stavenisko bude opatrený bránou, kde bude vedľa umiestnená hadica pre 
čistenie mechanizmov od nečistôt, aby sa nedostali na miestnu komunikáciu. 
Napojenie na technickú infraštruktúru bude z ulice Kubínska. Jedná sa o vodovod, 
kanalizáciu, plyn a elektrina. 
d) vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky [2] 
Realizácia stavby nebude mať vplyv na okolité pozemky a stavby. Všetky prípadné 
nežiadúce vplyvy ako vibrácie, hluk a prašnosť budú maximálne minimalizované. 
e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, kálanie 
drevín [2] 
Okolie staveniska bude vymedzené a ohraničené oplotením do výšky 1,8m. V okolí 
staveniska sa nachádza 9 stromov, ktoré nijakým spôsobom neprekážajú výstavbe.  Na 
pozemku sa nenachádza žiaden objekt určený na demoláciu. 
f) maximálne dočasné a trvalé zábery pre stavenisko [2] 
Maximálny záber staveniska je vymedzený hranicou pozemku. 
g) požiadavky na bezbariérové obchozí trasy [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
h) maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia [2] 
Odpady ktoré budú vznikať počas výstavby budú stavebné ktoré sa radia do kategórie (O) 
ako ostatné.. Od zahájenia výstavby až po jej kolaudáciu je pôvodcom odpadov zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky činnosti ako evidencia, spracovanie ročného hlásenia, 
evidencia nebezpečných odpadov a pod.  Odpady budú triedené a následne odvezené. 
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i) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónia zemín [2] 
Po začatí výkopových prác bude zhrnutá ornica hrúbky 0,25 m uložená na depóniu, ktorá 
sa využije  na terénne úpravy po dokončení stavby. Ostatná zemina z výkopu a z rýh bude 
odvážaná na skládku. 
j) ochrana životného prostredia pri výstavbe [2] 
Pri výstavbe sa bude správnym spôsobom likvidovať odpad, teda stavba nebude mať žiaden 
negatívny vplyv na životné prostredie. Budú dodržané obecné podmienky pre ochranu 
životného prostredia. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku [2] 
Podmienky bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci budú dodržané a kontrolované. 
l) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotýkajúcich sa stavieb [2] 
Nie sú potrebné žiadne úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotýkajúcich sa stavieb. 
m) zásady pre dopravné inžinierske opatrenia [2] 
Pri zásobovaní staveniska bude rešpektovaná doprava a premávka na ulici Kubínska. Budú 
rešpektovaní chodci a verejná doprava. Vstupy budú dostatočne značené značkami. Pred 
vstupom na miestnu komunikáciu budú všetky automobily a mechanizmy očistené.  
n) stanovenie špeciálnych podmienok pre vyhotovenie stavby [2] 
Nie sú stanovené žiadne špeciálne podmienky pre vyhotovenie stavby 
o) postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny  [2] 
Postup prác bude realizovaný podľa harmonogramu stavebných prác. 
Termíny začatia realizácie: 03/2020 
Termín ukončenia: 09/2021 
Objekt bude uvedený do užívania najneskôr mesiac po ukončení prác. 
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B.9 Celkové vodohospodárske riešenie [2] 
 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
C Situačné výkresy [2] 
 
C.1 Situačný výkres širších vzťahov [2] 
 
a) mierka 1 : 1000 až 1 : 50000 [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
b) napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
c) stávajúce a navrhované ochranné a bezpečnostné pásma [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
d) vyznačenie hraníc dotýkajúceho sa územia [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
C.2 Katastrálny situačný výkres [2] 
 
a) mierka podľa použitej katastrálnej mapy [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
b) zákres navrhovanej stavby [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
c) vyznačenie väzieb a vplyvov na okolie [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
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C.3 Koordinačný situačný výkres [2] 
 
a) mierka 1 : 200 až 1 : 1000, u rozsiahlych stavieb 1 : 2000 nebo 1 : 5000, u zmeny 
stavby, ktorá je kultúrnou pamiatkou, u stavby v pamiatkovej rezervácii alebo v 
pamiatkovej zóne v mierke 1 : 200 [2] 
Mierka koordinačného situačného výkresu je daná 1:250. Viď Výkres SITUÁCIA 
b) stávajúce stavby, dopravná a technická infraštruktúra [2] 
V okolí pozemku sa na parcelnom č. 203/77, 203/2, 203/54 a 203/56 nachádzajú objekty 
určené na bývanie. Na ostatných susediacich pozemkoch o parcelných číslach 203/46, 
2037/78, 203/70 a 203/16 nie sú žiadne objekty. 
c) hranice pozemkov, parcelné čísla [2] 
Objekt sa nachádza na parcelnom čísle 203/1. Susediace pozemky sú 203/16. 
d) hranice riešeného územia [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
e) stávajúci výškopis a polohopis [2] 
Pozemok pre bytový objekt je rovinatý. Výška prvého NP  ± 0, 000 = 291,050 m.n.m . 
Objekt sa nachádza v katastrálnom území mesta Havířov na parcele č. 203/1. 
f) vyznačenie jednotlivých navrhnutých a odstraňovaných stavieb a technická 
infraštruktúra [2] 
Na pozemku sa nenachádza žiaden objekt a ani technická infraštruktúra, ktorú by bolo 
nutné odstrániť. 
g) stanovenie nadmorskej výšky 1. nadzemného podlažia u budov (± 0, 00) a výšky 
upraveného terénu; maximálna výška stavby [2] 
± 0, 000 = 291,050 m.n.m . 
Výška UT = 290,750 m.n.m 
Maximálna výška stavby = 10,215 nad terénom 
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h) navrhované komunikácie a spevnené plochy, napojenie na dopravnú 
infraštruktúru [2] 
Spevnené plochy ako chodník budú napojené na ulicu Kubínska. Z ulice bude viesť vjazd 
na parkovisko, ktoré je situované vedľa objektu. 
i) riešenie vegetácie [2] 
Výsadba vegetačných prvkov bude realizovaná až po dokončení stavby, rozprestretí 
ornice a dokončení terénnych úprav. 
j) okótované odstupy stavieb [2] 
Viď Výkres SITUÁCIA. 
k) zákres novej technickej infraštruktúry, napojenie stavby na technickú 
infraštruktúru [2] 
Zákres novej technickej infraštruktúry a napojenie stavby na ňu je podrobne zakreslený. 
Viď Výkres SITUÁCIA. 
l) stávajúce a navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, pamiatkové rezervácie, 
pamiatkové zóny apod. [2] 
Na danom pozemku sa nenachádzajú a ani nie sú navrhované žiadne ochranné a ani 
bezpečnostné pásma. Pozemok sa nenachádza v pamiatkovej zóne a ani v pamiatkovej 
rezervácií. Ochranné pásma technickej infraštruktúry udáva správca sietí. 
m) maximálne dočasné a trvalé zábery [2]  
Maximálny záber staveniska je vymedzený hranicou pozemku. 
n) vyznačenie geotechnických sond [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
o) geodetické údaje, určenie súradníc, vytyčovacia sieť [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
p) zariadenie staveniska s vyznačením vjazdu [2] 
Zariadenie staveniska bude oplotené a opatrené bránou, pri ktorej bude vyznačený vjazd 
na stavenisko. 
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q) odstupové vzdialenosti vrátane vymedzenia požiarne-nebezpečných priestorov, 
prístupovej komunikácie a nástupnej plochy pro požiarnu techniku a zdroja požiarnej 
vody [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
C.4 Špeciálne situačné výkresy [2] 
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D Dokumentácia objektov a technických a technologických 
zariadení [2] 
 
D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu [2] 
 
D.1.1 Architektonicko-stavebné riešenie [2] 
Zemné práce: 
Geodet vytýči objekt podľa daného plánu . Po vytýčení objektu nasleduje zhrnutie ornice 
pod objektom a spevnenými plochami, ktorú rozšírime min. 2 m .Hrúbka zhrnutej ornice je 
0,25m. Ornica na terénne úpravy bude umiestnená na depóniu , ktorá sa nachádza na pozemku 
a zvyšok bude odvezený na skládku . Stavebná jama bude vyhĺbená do hĺbky 2,5 m od terénu. 
Následne budú vyhĺbené aj základové pásy do hĺbky 3,2 m od terénu . Na hĺbenie stavebnej 
jamy a základových pásom bude použité rýpadlo-nakladač. Na koniec bude prevedená 
kontrola výkopov. Podrobné detaily viď. Výkres VÝKOPY  
Základy: 
Hladina podzemnej vody bola zistená v hĺbke 10 m pod terénom . Objekt je založený na 
základových pásoch. Hĺbka základovej škáry je 0,7m . Základová pásy pod obvodovými 
stenami budú vyhotovené na šírku 600 mm , základové pásy pod vnútornými nosnými 
stenami budú vyhotovené na šírku 800 mm z prostého betónu C 20/25 . Podkladový betón 
bude z prostého betónu triedy C 20/25 hrúbky 200mm. 
Viď. Výkres ZÁKLADY 
Zvislé konštrukcie: 
Obvodové murivo z pórobetónových tvaroviek YTONG Lambda YQ 450 PDK rozmerov 
450 × 249 × 499 mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu ytong [3] . Nosné suterénne murivo je z  
pórobetónových tvaroviek YTONG STATIK plus HL (375x249x499) hrúbky 375 mm na 
tenkovrstvovú lepiacu maltu ytong [3]. Výplňové steny medzi-bytové sú z tvaroviek  - ytong 
P6 300 mm + AKU SDK [3]. Nenosné murivo je  z pórobetónových tvaroviek YTONG 
KLASIK (150x249x599) hrúbky 150 mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu ytong [3]. 
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Obmurovanie inštalačných šácht je z tvárnic tvaroviek YTONG KLASIK (150x249x599) 
hrúbky 150 mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu ytong [3]. 
Prvé rady tvaroviek sú zo zakladacích tvaroviek YTONG START hrúbky 375 mm  založené 
na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu ytong [3]. 
Vodorovné konštrukcie: 
Stropy sú navrhnuté ako montované stropne dielce YTONG so zálievkovou výstužou [3]. 
Minimálne uloženie dielcov  je 100 mm. 
Viď. Výkres STROPU  
Balkóny sú rovnako navrhnuté z YTONG stropných dielcov [3], ktoré prečnievajú cez 
obvodovú konštrukciu. 
Po obvode stropu bude zhotovený stužujúci veniec, ktorý z exteriéru ohraničuje vencová 
tvárnica  P4-550 hrúbky 50 mm a tepelnej izolácie EPS grafit hrúbky 75 mm [3] . Stužujúci 
veniec bude vystužený podľa návrhu statika. 
Preklady sú navrhnuté ako prefabrikované dielce od firmy YTONG [3]. Typy , druhy, počet 
kusov a jednotlivé rozmery prekladov sú zapísané v tabuľkách (VÝPIS PREKLADOV) vo 
výkresoch 1.PP, 1.NP , 2.NP, 3.NP. Minimálne uloženie nosných prekladov je 200 mm.  
Schodisko: 
Objekt má navrhnuté jednoramenné priame schodisko zo železobetónu triedy C 30/35, ktoré 
je uložené na nosníkoch , ktoré sú votknuté do obvodovej steny a do vnútornej nosnej steny. 
Tieto nosníky zároveň podopierajú strop schodiskového priestoru zo stropných dielcov ytong. 
Schodisko v 1.PP ma 16 stupňov, výška stupňa 165,625 mm a šírka stupňa 300mm. Schodisko 
na 1.NP a 2.NP má 17 stupňov, výšky 173,53 mm a šírky 300mm. Šírka ramena je 1100mm. 
Zábradlie je z nerezovej oceli vo výške 1100 mm. Schodisko na 1NP je opatrené plechovou 
plošinou, ktorá slúži na zvislý presun kočíkov a vozíkov smerom do suterénu a na 2.NP.  
Zastrešenie 
Na objekt je navrhnutá jednoplášťová plochá strecha s min. spádom 2%. Strecha je 
ohraničená atikou z každej strany. Sklon atiky je 5,25%. Strecha je odvodnená 2 strešnými 
vpustmi TOPWET 150 s DN- 150mm s pvc manžetou [5].Tak tiež sa na streche nachádzajú 
vetracie kanáliky odpadu TOPWET s DN 70 mm z plastu [5]. Na streche sa nachádza ja 
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záchytný systém ROOFIX [6] ktorý slúži k opravám na plochej streche. Na plochu strechu sa 
dostaneme strešným výlezom  FDA značky RAVI  (1400x700) so skrytými schodmi [7]. 
Skladbu plochej strechy nájdeme vo výkrese. 
Viď. Výkres STRECHA 
Výplň otvorov 
Okná a balkónové dvere sú navrhnuté ako plastové s izolačným trojskom, kde súčiniteľ 
prestupu sa pohybuje okolo 0,7  W/m2K. Vchodové dvere do každého bytu sú navrhnuté ako 
bezpečnostné, odolné voči požiaru a voči vlámaniu. Vnútorné dvere v miestnostiach sú 
navrhnuté ako drevené, s čiastočným presklenením s obložkovou zárubňou. 
Skladba podláh  
Podlahy v jednotlivých miestnostiach sú navrhnuté podľa typu a využitia danej miestnosti. 
sú certifikované od firmy DEK [8]. Presné skladby a jednotlivý popis podláh Viď. Výkres REZ 
OBJEKTOM  
Povrchové úpravy stien 
V samostatných WC sú steny opatrené obkladom do výšky 2600 mm, v kuchyniach sú 
obklady od výšky 700 mm do výšky 1400mm v miestach uloženia kuchynskej linky. Kúpeľne 
sú  opatrené obkladom až do svetlej výšky miestnosti a strop vápenno-cementovou omietkou. 
V ostatných jednotlivých miestnostiach je použitá vápenno-cementová omietka. Fasáda objektu 
je tvorená silikónovou omietkou weberpas extra Clean active krémovo-hnedej  farby [9]. 
Hydroizolácie 
Hydroizolácia plochej strechy je zhotovená z  fólie DEKPLAN 76 hr. 1,5 mm [8], ktorá 
bude kotvená mechanicky. 
Hydroizolácia spodnej stavby je zhotovená z asfaltových pásov GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL[8] natavených na podkladný betón. Pod asfaltový pás je nutné naniesť asfaltový 
penetračný náter DEKPRIMER [8]. 
Spevnené plochy 
Parkovacie miesta sú vyhotovené na južnej strane. Na južnej strane sa nachádza 22 miest 
pre bežné parkovanie a 2 parkovacie miesta pre ZŤP. Chodníky z parkoviska sú vyhotovené zo 
zámkovej dlažby . Okapový chodník je vyhotovený z Castello Antico hrúbky 60 mm, hnedej 
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farby [10]. Parkoviská sú tak tiež vyhotovené zo zámkovej dlažby Castello Antico hrúbky 60 
mm [10], a spádované do odtokových žľabov v spáde 2%. 
 
b) Výkresová časť 
Zoznam výkresov: 
- Situácia (1:250) 
- Výkres výkopov (1:100) 
- Základy (1:100) 
- Pôdorys 1PP (1:50) 
- Pôdorys 1NP (1:50) 
- Pôdorys 2NP (1:50) 
- Pôdorys 3NP (1:50) 
- Strecha (1:100) 
- Strop (1:50) 
- Rez objektom ( 1:50) 
- Pohľady (1:100) 
 
D.1.2 Stavebno-konštrukčné riešenie [2] 
a) Technická správa [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
b) Výkresová časť [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
c) Statické posúdenie [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
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D.1.3 Požiarno-bezpečnostné riešenie [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
D.1.4 Technika prostredia stavieb [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení [2] 
 
a) Technická správa [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
b) Výkresová časť [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
c) Zoznam strojov a zariadení a technickej špecifikácie [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
 
E. Dokladová časť [2] 
 
E. 1. Záväzné stanoviská, stanoviska, rozhodnutia, vyjadrenia dotknutých 
orgánov [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
E. 2. Dokumentácia vplyvov zámeru na životné prostredie [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
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E.3. Doklad podľa iného právneho predpisu  [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
E.4. Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
E.4.1 Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry 
k možnosti a spôsobu napojenia, vyznačená napríklad v situačnom výkrese [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
E.4.2 Stanovisko vlastníka alebo prevádzateľa k podmienkam zriadenia stavby, 
prevádzania prác a činností v dotknutých ochranných a bezpečnostných pásmach podľa 
iných právnych predpisov [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
E.5. Geodetický podklad pro projektovú činnosť spracovaný podľa iných 
právnych predpisov [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
E.6. Projekt spracovaný banským projektantom [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
E.7. Preukaz energetickej náročnosti budovy podľa zákona o hospodárení 
energií [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
 
E.8. Ostatné stanoviská, vyjadrenia, posudky, štúdie a výsledky jednania 
vedených v priebehu spracovania dokumentácie [2] 
Nie je predmetom riešenia tejto bakalárskej práce. 
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2. Technologický postup realizácie obvodových konštrukcií 1NP 
 
2.1. Obecné informácie 
 
2.1.1. Identifikačné údaje 
Adresa:  Havířov, časť Bludovice, ul. Kubínska 
Okres:   Havířov 
Číslo parcely:  203/1 
Katastrálny úrad: Havířov 
Stavebný úrad: Havířov 
 
2.1.2. Popis objektu 
Bytový objekt sa nachádza v meste Havířov, v časti Bludovice na ulici Kubínska na parcele 
č. 203/1. Pozemok pre daný objekt je z väčšej časti rovinatý, bez viditeľných prekážok. Priamy 
prístup na pozemok je z asfaltovej komunikácie ulice Kubínska.  
Bytový objekt sa skladá z 1 podzemného podlažia a z 3 nadzemných podlaží. Je 
nepravidelného pôdorysu, najväčších rozmerov 16,15m/24,4m. Je zastrešený jednoplášťovou 
nepochôdznou plochou strechou s rôznymi spádmi.  
V podzemnom podlaží sa nachádzajú pivničné priestory, určené na skladovanie, technickú 
údržbu bytového objektu, a sociálne vyžitie. Prvé nadzemné podlažie sa skladá z dvoch bytov, 
pričom prvý byt, je riešený ako bezbariérový. Druhé a tretie nadzemné podlažia sú opäť zložené 
z dvoch bytov, no oproti prvému nadzemnému podlažiu sú inak dispozične riešené. Jednotlivé 
podlažia sú navzájom prepojené priamym jedno-ramenným schodiskom, ktoré je priamo 
osvetlené a vetrané. 
Obvod prvého nadzemného podlažia je vymurovaný z presných tepelnoizolačných 
pórobetónových tvaroviek YTONG Lambda YQ 450 PDK rozmerov 450 × 249 × 499 mm na 
lepiacu maltu YTONG [3]. Vnútorné nosné múry sú vymurované z presných pórobetónových 
tvaroviek YTONG 300 STATIK PLUS HL, rozmerov 300 × 249 × 499 mm na lepiacu maltu 
YTONG [3]. Medzibytová stena je vymurovaná z presných pórobetónových tvaroviek YTONG 
P6 300 + AKU SDK rozmerov 300 × 249 × 499 na lepiacu maltu YTONG [3]. Jednotlivé 
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miestnosti sú od seba dispozične oddelené nenosným murivom z presných pórobetónových 
tvaroviek YTONG KLASIK rozmerov 150 × 249 × 599 mm na lepiacu maltu YTONG [3]. 
Nosné steny budú napojené na obvodové steny pomocou oceľových murovacích spojok. 
[3]. 
Preklady nad otvormi v obvodových stenách sú riešené presnými prekladmi YTONG [3] 
podľa rozmerov otvorov, pričom sú doplnené tepelnou izoláciou v hrúbke 75 mm. Nad otvormi 
vo vnútorných nosných a aj nenosných stenách sú riešené typizovanými prekladmi YTONG 
podľa typu otvoru a hrúbky steny. 
 
2.2. Materiál 
Obvodové konštrukcie budú pozostávať z obvodových tvaroviek, štartovacích tvaroviek, 
z prekladov, tepelnoizolačnej malty a lepiacej malty. 
 
Obvodové tvarovky YTONG Lambda YQ 450 PDK [3] 
Obvodová tvarovka  je z autoklávovaného pórobetónu kategórie I. Má výborné 
tepelnoizolačné vlastnosti. Je veľmi pevná, má nízku hmotnosť a nízku tepelnú vodivosť. 
Vďaka svojím parametrom je vhodná pre jednovrstvové murivo, bez dodatočného zateplenia. 
[3] 
 
Obr.1. Tvárnica YTONG Lambda YQ 450 PDK [3] 
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Spotreba jednotlivých tvaroviek pre 1NP  
Rozmery : 450 × 249 × 499 mm 
Hmotnosť: 16,77kg/ks 
Počet kusov na 1 palete: 18 ks 
Smerná prácnosť murovania: 1,3 h / m3  
Spotreba: 8ks/m2 
Plocha pre 1NP: 150,55 m2 
Počet kusov pre 1NP: 1205 ks 
Počet paliet pre 1NP: 67 paliet = 1206 ks 
 
Zakladacie tvárnice Ytong Start 375 mm [3] 
Zakladacia tvárnica je hydrofobizovaná z autoklávového pórobetónu kategórie I. Je 
výhodná pri zakladaní prvého radu murovania, hlavne kvôli svojím vlastnostiam. Medzi jej 
veľké výhody patrí, že znižuje vzlínanie vlhkosti už pri výstavbe, znižuje riziko vzniku plesní, 








Obr.2. Zakladacia tvárnica Ytong Start 375mm [3] 
 
Spotreba jednotlivých tvaroviek pre 1NP  
Rozmery : 375 × 124 × 599 mm  
Počet kusov na 1 palete: 24 ks 
Smerná pracnosť murovania: 1,6 h / m3 
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Plocha pre 1NP: 18,775 m2 
Počet kusov pre 1NP: 251 ks  
Počet paliet pre 1NP: 11 paliet = 264 ks 
 
Nosné preklady NOP 375 mm [3] 
Nosné preklady sú pórobetónové prvky vystužené betonárskou výstužou. Slúžia na 
preklenutie otvorov o rôznych svetlých šírkach. Sú okamžite únosné, majú vysokú pevnosť, 
plnia svoj účel ihneď po zabudovaní do konštrukcie. Veľkou výhodou je rýchla a jednoduchá 
montáž a požiarna odolnosť. [3] 
 
















NOP 375-2500 2500 x 249 x 375 2000 10 196 1960 
NOP 375-2000 2000 x 249 x 375 1500 4 156 624 
NOP 375-1500 1500 x 249 x 375 1100 2 117 234 
 
 
Tab.1 . Výpis prekladov pre 1.NP  
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Zakladacia tepelnoizolačná malta [3] 
 Zakladacia tepelnoizolačná malta je suchá malta, špeciálne vyvinutá priamo pre murivo 
Ytong. Je zložená z anorganických spojív, plnív a hygienicky neškodných zušľachťujúcich 
prísad. Vďaka svojim tepelnoizolačným vlastnostiam je vhodná pre založenie prvého radu 
muriva. Je ľahko a rýchlo spracovateľná a ekologicky nezávadná. Na spracovanie jedného 
vreca malty je potrebných 9 – 10 l  vody. Nanášanie malty je v hrúbke min 20 mm. [3] 












z jedného vreca 
Celkový počet 
vriec pre 1NP 
375 0,0094 0,3125 3,2 25,34 = 26  
 
 
Potreba vody na 1 vrece = 9 - 10 l vody 





Tab.2 . Výpis spotreby tepelnoizolačnej ma lty pre 1NP 
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Lepiaca malta [3] 
 Lepiaca malta je suchá malta, špeciálne vyvinutá priamo pre murivo Ytong. Je zložená 
z anorganických spojív, plnív a hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad. Je vysoko 
priľnavá a ekologicky neškodná. Vďaka tomu, že je vhodná na tenkovrstvové murovanie, má 
nízku spotrebu. Hrúbka vrstvy sa pohybuje od 1 do 3 mm. [3] 
 















vriec pre 1NP 
375 17 1,45 389,3 16 
 
 
Spotreba vody pre 1 vrece = 4,8 l vody 
Spotreba vody pre 1NP = 76,8 l vody 
 
Tab.3 . Výpis spotreby lepiacej malty pre 1NP 




Doprava na stavenisko je zabezpečená priamo z výrobne cez firmu Stavebniny Galičák, 
s.r.o. ktorá sa má pobočku v Šenove, Na Sedlácích 197.  Všetok materiál bude na stavenisko 
dopravený nákladným vozidlom Volvo FH-13 s návesom a s hydraulickou rukou.  
Materiál bude na stavenisko dodávaný cyklicky, pričom ako prvé budú na stavenisko 
dovezené štartovacie tvarovky uložené na paletách so zakladacou tepelnoizolačnou maltou. 
Následne budú dovezené ďalšie tvarovky pre murovanie obvodovej konštrukcie aj s lepiacou 
maltou.  
Dovezený materiál vykladáme hydraulickou rukou, ktorá je opatrená “C“ závesom. “C“ 
záves nám zabezpečí bezpečnú vykládku. Palety budú dobre vyvážené, nebudú zaťažené 
žiadnou bočnou silou, teda predídeme ich prípadnému poškodeniu. Manipulácia pomocou 
závesných lán je zakázaná [3]. 
 
Obr.6. “C“ záves [3] 
2.4. Skladovanie 
Všetky obvodové tvarovky ako aj štartovacie tvarovky, budú uložené na paletách a obalené 
fóliou od výrobcu. Palety s tvarovkami budú uložené priamo na strop prvého podzemného 
podlažia, prípadne na rovnú spevnenú odvodnenú štrkovú plochu vedľa objektu. V prípade, že 
ich budeme môcť ukladať priamo na strop, dbáme na to, aby sme prípadne mohli kontrolovať 
dĺžky a uhlopriečky objektu, a zabezpečili dostatočný priestor pre murovanie. Tvarovky sú 
fóliou chránené pred poveternostnými podmienkami, preto danú fóliu strhávame až tesne pred 
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manipuláciou s jednotlivými tvarovkami. Palety budú uložené vedľa seba v dostatočnej 
vzdialenosti.  
Nosné preklady NOP sú obalené fóliou, ktorou sú chránené pred poveternostnými 
podmienkami od výrobcu. Preklady budú uložené na rovnú spevnenú a odvodnenú štrkovú 
plochu. 
Vrecia s lepiacou maltou a vrecia s tepelnoizolačnou maltou budú skladované v suchých 
uzamykateľných priestoroch, ktoré musia byť chránené proti prenikaniu dažďovej vody 
a vlhkosti. Dbáme na termín použiteľnosti mált, ktorý je vždy uvedený na obale vriec.  
Správnym skladovaním predídeme prípadným zbytočným poškodenia materiálu. [3] 
 
2.5. Pracovné podmienky 
Práce na stavenisku budú zastavené ak: 
- nastane silný dážď, búrka, sneženie  
- Vonkajšia teplota klesne pod +5 °C alebo vystúpi nad +30 °C  
-  Nastane  slabá viditeľnosť pod 30 m  
- Rýchlosť vetra väčšia ako 10,7 m/s. 
 
2.6. Prevzatie staveniska 
Stavenisko pred začatím prác musí byť vyhotovené podľa projektovej dokumentácie. 
Stavenisko musí byť oplotené do výšky 1,8 m. Všetky už vyhotovené konštrukcie sa musia 
zhodovať s projektovou dokumentáciou a musia byť očistené. Skladovacie plochy pre 
skladovanie materiálu budú vyhotovené a v dosahu žeriavu. Na pozemku sa bude nachádzať 
aj uzamykateľný sklad. 
 
2.7. Pracovné pomôcky a náradie 
Ochranné a pracovné pomôcky: 
- Pracovný odev  
- Pracovná obuv s oceľovou špicou 
- Ochranné rukavice  
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- Ochranné okuliare  
- Prilba 
Náradie pre murovanie: 
- Laserový nivelačný prístroj  
- Lata 
- Murárska lyžica  
- Kelňa  
- Murárske hladítko zubaté  
- Ručná vídiová píla 
 - Drážkovač  
- Štetka  
- Miešadlo  
- Plastové vedro  
- Uholník  
- Oceľové kladivo  
- Gumené kladivo  
- Klince  
- Hoblík  
- Murárska ceruza  
- Murárska šnúra  
- Meter  
- Oceľové pásmo  
- Nôž  
- Vodováha 0,5 m a 2 m  
- Fúrik  
- Lopata  
- Kliešte  
- Olovnica 
- Elektrické pásová píla 230 V 
- Pílový diamantový kotúč 
- Vrták do pórobetónu [3] 
- Žeriav  
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2.8. Personálne obsadenie 
Na murovaní obvodovej konštrukcie prvého nadzemného podlažia sa bude podieľať jedna 
pracovná čata, ktorá bude zložená z: 
- majster 
- 3 murári 
- 2 pomocní pracovníci 
- žeriavnik 
Majster:  
Majster má za úlohu na pracovisku dbať na dodržiavanie pracovného postupu pri murovaní. 
Riadi a dohliada na celý proces výstavby. Kontroluje založenie prvého radu muriva a všetky 
nasledujúce činnosti, ako sú napríklad aj dodávky materiálu. Dohliada na bezpečnosť práce pri 
realizácií. Zapisuje potrebné náležitosti do pracovného denníku, a v prípade problémov 
kontaktuje stavbyvedúceho stavby, poprípade nadriadených.  
Murári: 
Murári poslúchajú príkazy majstra. Majú za úlohu murovať obvodový plášť podľa 
projektovej dokumentácie a podľa technologického postupu. Kontrolujú rovnosť a zvislosť 
muriva. Zadávajú prácu pomocným pracovníkom. 
Pomocní pracovníci: 
Pomocní pracovníci plnia úlohy, ktoré im zadávajú murári poprípade majster. Podávajú 
murárom potrebný materiál a náradie, ktoré potrebujú. Miešajú lepiacu maltu, skracujú a pília 
materiál podľa potreby a rozmerov, ktoré im zadajú murári. 
Žeriavnik:  
Jeho prácou je presúvať za pomoci žeriava potrebný ťažký materiál. Pomáha pri zdvihu 





Bakalárska práca 2019 
53 
 
2.9. Pracovný postup 
S murovaním obvodového muriva prvého nadzemného podlažia môžeme začať po 
dokončení prác so stropom prvého podzemného podlažia. Musia byť osadené všetky dielce 
a prevedená a vytvrdnutá zálievka zalievacích drážok. Celá konštrukcia musí byť očistená od 
prípadných nečistôt. Celý priestor si rozdelíme na tri zóny: pracovnú, materiálovú a dopravnú. 
Viď Obr.7. 
 
Obr.7. Priestor rozdelený na zóny  
Najvyšší bod 
Ako prvé pred založením prvého radu muriva, si nivelačným prístrojom skontrolujeme 
rovnosť podkladovej konštrukcie (stropu).  Pri murovaní sa musí vždy začínať z najvyššieho 
bodu na danej konštrukcii. Najvyšší bod zistíme pomocou nivelačného prístroja a laty. Prístroj 
si postavíme na konštrukciu tak, aby sme mali výhľad na všetky body, ktoré ideme zameriavať. 
Prístroj vyrovnáme podľa vodováhy do roviny. Následne jeden pomocný pracovník prejde 
obvod celej konštrukcie s latou a ustaví ju na podklad každý 1 meter. Pracovník pri nivelačnom 
prístroji si odčítané hodnoty z laty zapíše na papier. Miesto, v ktorom odčítal najnižšiu hodnotu, 
je najvyšším bodom konštrukcie “Z“, viď. Obr.8  [3] 
 




Keď už máme zistený najvyšší bod, môžeme začať osádzať rohy objektu. Pomocou kriedy 
sa naznačí na podklad poloha rohových tvaroviek. Prvý rad muriva je vyhotovený zo 
štartovacích tvaroviek Ytong Start, hrúbky 375 mm na tepelnoizolačnú maltu, ktorú 
rozmiešame pomocou miešadla vo väčšej nádobe s vodou. Na roh v najvyššom mieste 
nanesieme tepelnoizolačnú maltu v hrúbke min 20 mm, po celej ploche. Je dôležité, aby malta 
mala správnu konzistenciu. [3] 
Musí byť neroztekavá, aby nám pekne držala polohu tvarovky. Vďaka tomu je jednoduché 
osadiť tvarovku do roviny v obidvoch smeroch pomocou vodováhy a gumeného kladivka, 
pričom si už drží svoju polohu. Potom, ako osadíme prvú tvarovku v najvyššom bode, 
pokračujeme s ďalšími rohmi, viď Obr.8 na ktorom je znázornený postup a smer murovania, 
pričom nanášame takú vrstvu malty, aby sme boli v rovine s prvou osadenou tvarovkou. [3] 
 
Obr.8. Postup murovania 
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Priebežne popri murovaní kontrolujeme všetky vzdialenosti podľa projektovej 
dokumentácie. Kontrolujeme dĺžky, uhlopriečky a rovnosť v obidvoch smeroch. Po založení 
všetkých rohov, všetky výšky premeriame pomocou nivelačného prístroja a laty. Pred tým, ako 
budeme pokračovať v murovaní, chvíľku počkáme, kým malta zatvrdne, aby sa nám už rohové 
tvarovky neposunuli. [3] 
Prvý rad 
Po zatvrdnutí malty u rohových tvaroviek, si pomocou klinca natiahneme murársku šnúrku 
medzi jednotlivými rohmi objektu z vonkajšej strany. Je nutné, aby sme šnúrku dobre natiahli 
a napli. Potom pokračujeme v murovaní medzi rohmi zo zakladacej tvarovky Ytong Start [3]. 
Tvarovky ukladáme do tepelnoizolačnej malty, pričom opäť nanášame maltu celoplošne. 
Kontrolujeme rovnosť v obidvoch smeroch pomocou vodováhy a prípadné nerovnosti 
dorovnáme pomocou gumového kladivka. Pri napájaní jednotlivých tvaroviek premaltujeme aj 
zvislé škáry lepiacou maltou.  [3] 
 
Obr.9. Prvý rad muriva – Ytong  [3] 
Druhý rad 
Pokračujeme ďalej s murovaním až po dôkladnom zatvrdnutí tepelnoizolačnej zakladacej 
malty. Druhý rad murujeme opäť zo zakladacích tvaroviek Ytong Start, hrúbky 375 mm, aby 
sme dodržali výškový modul objektu. Pred nanesením lepiacej malty premeriame rovnosť 
prvého radu, zbavíme sa prebytočnej malty a prípadné výškové nerovnosti zarovnáme 
hoblíkom a následne očistíme metličkou. [3] 
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Lepiacu maltu budeme na prvý rad nanášať pomocou Ytong murárskej lyžice. Jedno vrece 
lepiacej malty si pomocou miešadla rozmiešame vo väčšej nádobe s 4,8 l vody. Dbáme na 
správnu konzistenciu malty. Má sa pohodlne naberať murárskou lyžicou, a pri nanášaní na 
murivo zubatou stierkou sa nesmú výstupky zlievať dokopy, viď Obr .10. Maltu nanášame 
pomocou lyžice Ytong vždy pozdĺžne s obvodovým murivom. Výstupky malty cez obvodové 
murivo ešte v ten deň odstránime pomocou ostrej hrany murárskej lyžice. [3] 
 
Obr. 10. Správna konzistencia malty[3] 
Tretia rada a vyššie rady 
Tretia rada murovania je z tvaroviek Ytong Lambda YQ 450 PDK [3]. Ako prvé si očistíme 
predchádzajúci rad od nečistôt. Založíme rohy objektu, predsadené oproti druhému radu o 75 
mm smerom von. Musíme dodržiavať jednotlivú väzbu muriva, viď Obr. 11 .Medzi rohy si 
natiahneme murársku šnúrku. Na druhú radu nanášame lepiacu maltu po celej šírke, pričom 
tvarovky tretieho radu opäť predsadíme o 75 mm oproti druhému radu. Začíname murovať 
z rohov objektu a postupujeme smerom k sebe. Po nanesení lepiacej malty zubovou stierkou 
uložíme tvarovky do malty, pričom ich pomocou gumového kladivka a vodováhy urovnáme. 
Tento postup opakuje pri každom ďalšom rade muriva. Po vymurovaní šiestej rady obvodového 








Obr.11. Tretí a štvrtý rad murovania z tvárnic hrúbky 450 mm [3] 
 
Obr.12. Príklad použitia lešenia 
Výstuž pod otvorom  
V miestach pod otvormi, ktoré sú širšie ako 1500 mm, je vhodné vložiť do predposledného 
radu pod otvorom betonársku výstuž. Ňou sa eliminujú priečne sily v oblasti sústredeného 
namáhania, čím zabránime poškodeniu muriva v oslabenej časti pod parapetom [3]. 
V predposlednom rade pod otvorom si pomocou drážkovača urobíme do muriva drážky, ktoré 
budú prečnievať oproti otvoru o 500 mm  na obidve strany. V murive šírky 450 mm urobíme 
dve pozdĺžne drážky vzdialené od okraja po 100 mm. Hĺbka a šírka drážky je cca 40 mm. 
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Drážku môžeme vytvoriť ručne, frézou alebo flexou. Drážku dôkladne očistíme od 
prebytočného materiálu a namočeným štetcom vo vode sa zbavíme prachu a nečistoty. Očistenú 
drážku naplníme do polovice lepiacou maltou. Do nej vložíme prút z profilovanej ocele 
priemeru min 6 mm rovnakej dĺžky ako je drážka, viď Obr.13.Zvyšný priestor v drážke 
doplníme lepiacou maltou. Nemusíme čakať na vytvrdnutie a môžeme ďalej pokračovať 
v murovaní. [3] 
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Murovanie ostenia a parapetu  
Miesto ostenia a parapetu sa nachádza pri okenných stavebných otvoroch. Ako prvé si 
zistíme kde a v akej výške sa bude dané okno nachádzať. Keď zistíme jeho parapetnú výšku, 
tak si na posledný rad, ktorý bude pod oknom ceruzou a uholníkom zakreslíme jeho polohu. 
Potom si založíme ďalší rad z rohu. [3] 
Následne založíme prvú tvarovku od okna a pokračujeme smerom k sebe. Pri osádzaní 
ďalších radov dbáme na správnu väzbu muriva a správne preloženie, ktoré je min 100 mm. Pri 
poslednom rade vynecháme väčší otvor, pre uloženie nadokenného prekladu nad stavebný 
otvor. Viď Obr. 14 
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Rezanie a pílenie tvárnic 
 Rezanie a pílenie tvárnic je pomocou náradia Ytong veľmi jednoduché. Píliť tvárnice sa 
dá buď ručne – ručnou pílkou, alebo strojovo – elektrickou pásovou pílou. Pri rezaní ručnou 
pílou si na tvárnici nameriame požadovaný rozmer, zaznačíme ho ceruzkou a pomocou 
uholníka zakreslíme zvislé hrany, aby sme rezali kolmo. Režeme rovnomernými ťahmi, 
prípadné nerovnosti zbrúsime hoblíkom. Elektrická pásová píla je vybavená posuvným 
stolom, teda rezanie je rýchle, jednoduché a bezpečné. Po odpílení požadovaného rozmeru, 
tvarovku očistíme a osadíme na dané miesto. [3] 
 
Obr. 15. Práca s elektrickou pásovou pílou [3] 
Osadenie prekladov 
Preklady používame nad otvormi v nosných a aj nenosných stenách. Typ, veľkosť a dĺžka 
prekladu závisí od svetlej dĺžky stavebného otvoru. Pred osadením prekladu si skontrolujeme 
rovnosť ostenia, kolmosť ostenia a rovnosť ložných plôch, kde budeme daný preklad usádzať. 
Prípadné nerovnosti vyhladíme hoblíkom a následne očistíme. Miesto uloženia prekladu 
zaznačíme ceruzkou, pričom minimálne uloženie prekladu je 200 – 250 mm, v závislosti od 
typu prekladu. V mieste uloženia prekladu nanesieme murovaciu lepiacu maltu v šírke 375 mm 
od vnútornej hrany. Potom preklad uložíme tak, aby bol nápis YTONG v čitateľnej polohe 
a šípky na bokoch prekladu smerovali smerom nahor. Preklad lícujeme k vnútornej hrane 
muriva, pričom necháme priestor pre zateplenie prekladu tepelnou izoláciou EPS v hrúbke 75 
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mm. Po uložení skontrolujeme rovnosť vo vodorovnom a aj zvislom smere. Uložené preklady 
je možné ihneď zaťažiť. [3] 
 
2.10. Akosť a kontrola kvality 
Každá prevedená kontrola počas realizácie sa musí zapísať do stavebného denníka. 
Kontrolu rozdeľujeme do troch hľadísk: vstupnú, medzioperačnú a výstupnú. 
 
Vstupná kontrola 
Vstupná kontrola predovšetkým zahŕňa odovzdanie a prevzatie staveniska. Je nutné 
skontrolovať všetky konštrukcie a náležitosti, od ktorých sa odvíja kvalita prevedenia 
obvodovej konštrukcie. Predovšetkým robíme tieto kontroly: 
-Kontrola rovnosti podkladovej konštrukcie – strop 1PP 
- Kontrola projektovej dokumentácie 
- Kontrola akosti a kvality dodaného materiálu 
- Kontrola skladovania materiálu 
- Kontrola pripravenosti staveniska 
- Kontrola strojov a mechanizmov 
- Kontrola odbornej spôsobilosti pracovníkov 
- Kontrola zabezpečenia staveniska 
Medzioperačná kontrola 
Jedná sa o kontrolu behom prác na stavbe. Predovšetkým je nutné robiť tieto kontroly: 
- Kontrola použitých tvaroviek 
- Kontrola správnosti osadzovania prvkov 
- Kontrola dodržiavania technologického postupu (väzba tvaroviek, osadenie prekladov)  
- Kontrola bezpečnostných predpisov 
- Kontrola presnosti 
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- Kontrola vo vertikálnom a horizontálnom smere 
- Kontrola hrúbky špár 
- Kontrola klimatických podmienok 
Výstupná kontrola 
O výstupnej kontrole sa prevedie zápis. Prevádzajú sa tieto kontroly: 
- Kontrola zhody s projektovou dokumentáciou 
- Kontrola geometrickej presnosti (±1 mm/2m) 
- Kontrola okenných a dverných otvorov 
 
2.11. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Všetci pracovníci pred začiatkom prác na stavenisku musia byť preškolení a oboznámení 
s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Všetky školenia sú zapísané v denníku. 
Pracovníci musia rešpektovať a počúvať pokyny nadriadených a vedúcich pracovníkov. 
V prípade úrazu, je nutné úraz oznámiť príslušnému vedúcemu a následne previesť zápis do 
stavebného denníka. Na stavenisku musia pracovníci dodržiavať hlavne tieto predpisy : 
- zákon č. 309/2006 Sb., zaistenie a upravenie ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov [15]  
- nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na BOZP na pracoviskách s 
nebezpečím pádu z výšky a do hĺbky [15]  
- zákon č. 262/2006 Sb., zákonník práce - nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., stanovenie 
podmienok ochrany zdravia pri práci [15] 
 
2.12. Vplyv na životné prostredie 
Všetky odpady, ktoré budú na stavenisku vznikať je nutné triediť do kontajnerov a následne 
vyvážať. S týmto odpadom musí byť nakladané podľa zákona č. 185/2001 Sb., o odpadoch [16].  
Počas výstavby bytového domu musí byť dodržaný zákon č. 17/1992 Sb., o životnom 
prostredí [17] a zákon 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny [18] 
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3. Harmonogram postupu prác 
 









Základ pro sníženou DP...
Vypracoval:
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Zpracováno programem BUILDpower S






List č. 2Stavba: 001 Bakalárska práca
Rekapitulace objektů a rozpočtů






392 538,91Stavba 0,00 392 538,91
Bytový objekt 392 538,9101 0,00 392 538,91
Rozpočet pre obvodovú konštrukciu 392 538,9101 0,00 392 538,91
Zpracováno programem BUILDpower S





List č. 3Stavba: 001 Bakalárska práca
Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost
Svislé a kompletní konstrukce3 383 952,70 30,23315HSV
Staveništní přesun hmot99 8 586,21 0,00000HSV
30,23315392 538,91
Zpracováno programem BUILDpower S





List č. 4Stavba: 001
01Objekt:
Rozpočet: 01 Rozpočet pre obvodovú konštrukciu
Bytový objekt
Bakalárska práca
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo380941112R001 m 61,00000 976,00 59 536,00
Popis: Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Výkaz výměr: 45,00 18*2,5
16,00 8*2,0
Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 375 cm, překlad 
nosný NOP VI / 5 / 14 224 x 24,9 x 37,5 cm
317121045RT22 kus 10,00000 3 050,00 30 500,00
Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad 
nosný NOP V / 5 / 23 199 x 24,9 x 37,5 cm
317121044RT63 kus 4,00000 2 645,00 10 580,00
Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad 
nosný NOP III / 5 / 22 149 x 24,9 x 37,5cm
317121044RT44 kus 2,00000 2 030,00 4 060,00
Příplatek za vrstvu Ytong Start v.250 mm, tl.375mm311271206R005 m 79,10000 112,50 8 898,75
Výkaz výměr: 81,10ytong start: 81,1
-2,00-vchodové dvere: -2
3 Svislé  a kompletní konstrukceCelkem za: 113 574,75
99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m998011001R006 t 30,23315 284,00 8 586,21
99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 8 586,21
3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Zdivo z tvárnic Ytong Lambda YQ PDK tl. 450 mm311271182R007 m2 174,55000 1 549,00 270 377,95
Výkaz výměr: 202,75 81,1*2,5
-3,00- okná O1: -2*1,5*1
-9,00- okná O2: -4*1,5*1,5
-3,00- okná O3: -2*1,5*1
-3,70- vchodové dvere: -2*1*1,85
-8,00- balkónové dvere: -4*1*2
-1,50- preklady: -(2,5*0,25+2*0,25+1,5*0,25)
3 Svislé  a kompletní konstrukceCelkem za: 270 377,95
Zpracováno programem BUILDpower S





Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovať projekt bytového objektu pre stavebné 
povolenie. Následne som v prvej časti vypracovala technickú správu pre bytový objekt, kde 
som popísala jeho zloženie, napojenie na technickú infraštruktúru, stavebné a architektonické 
riešenie.  
V druhej časti mojej práce som sa venovala technologickému postupu murovania 
obvodových konštrukcií prvého nadzemného podlažia. Tam som opísala materiál, z ktorého 
sa bude prevádzať obvodová konštrukcia. Následne dopravu na stavenisko, skladovanie, 
podmienky a stavebnú pripravenosť na stavenisku. Ďalej som vymenovala náradie, ktoré je 
nutné pri realizácií. V ďalšej kapitole som sa venovala personálnemu obsadeniu, kontrolám 
a na záver technologickému postupu murovania obvodovej konštrukcie. 
V postupe som sa snažila podrobne popísať jednotlivé etapy pri murovaní. Popísala som 
všetky zásady, ktoré je nutné splniť, aby konštrukcia pracovala správne a nevznikali žiadne 
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